



EVALUACIÓN SEMESTRE: mayo 2021 – septiembre 2021.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO (PROVINCIA, CANTÓN, PARROQUIA)		
PROVINCIA: PICHINCHA	CANTÓN: QUITO	PARROQUIAS:
NOMBRE DEL PROGRAMA: Implementación de plataformas para gestión y aprendizaje para los diferentes barrios del distrito metropolitano de quito		
TÍTULO DEL PROYECTO: Plataforma e-Learning – Plataforma documental		
FACULTAD: Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas		
CARRERA (S): Ingeniería Informática		
DOCENTE COORDINADOR DE FACULTAD: Ing. Santiago Morales		
TECNICO CONTRAPARTE DEL TERRITORIO:		
PRESUPUESTO PLANIFICADO DEL PROYECTO: 289 dólares		
PRESUPUESTO EJECUTADO DEL SEMESTRE:		
PRESUPUESTO DE FACULTAD: CERTIFICADO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA:		
DOCENTES TUTORES CON CARGA HORARIA EN VCS	CARGA HORARIA SEMANAL	
Ing. Santiago Morales. PhD	3	
NÚMERO DE ESTUDIANTES PARTICIPES DEL PROYECTO:	5	
DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA (NÚMERO DE BENEFICIARIOS, ACCIÓN AFIRMATIVA, INTERCULTURALIDAD, GÉNERO Y OTROS):		
La población beneficiaria del proyecto es la comunidad de los Barrios de Quito, directamente para 200 000 personas, todas de diferentes edades, géneros y culturas, con esto se pretende llegar a todos los barrios para que puedan participar de los cursos de capacitación y a su vez acceder a la plataforma documental para que puedan tener conocimiento sobre los proyectos realizados en sus barrios.		
ACTIVIDADES PLANIFICADAS EN EL PROYECTO PARA EL SEMESTRE: MAYO 2021 – SEPTIEMBRE 2021		
C1: Actividades:		
<ul style="list-style-type: none">- Reuniones con las diferentes carreras para determinar los proyectos que van a requerir de una plataforma de aprendizaje.- Análisis de los requerimientos brindados por los responsables de los diferentes proyectos de capacitación.- Recopilación de requerimientos para la plataforma e-Learning.		
C2: Actividades:		
<ul style="list-style-type: none">- Organización de los grupos de trabajo.- Registro dentro de la plataforma e-Learning de los estudiantes responsables de los proyectos de capacitación.- Entrega de permisos para poder crear cursos dentro de la plataforma.- Desarrollo de la plataforma documental.		
C3: Actividades:		
<ul style="list-style-type: none">- Capacitación masiva a docentes y estudiantes que brindarán los proyectos de capacitación.		

<ul style="list-style-type: none"> - Capacitación a docentes y estudiantes sobre el uso de la plataforma documental. - División de estudiantes por proyectos de capacitación. <p>C4: Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Monitoreo y soporte permanente para el uso de la plataforma e-Learning. - Monitoreo y soporte permanente para el uso de la plataforma documental. 																			
<p>Participantes</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aldana Gallardo Richard Patricio 2. Bustamante Chamorro Nixon Paul 3. Mediavilla Flores Diana Katherine 4. Quishpe Guachalá María José 5. Vega Guamaní Paola Johana 																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PROYECTO PARA EL SEMESTRE: MAYO 2021 – SEPTIEMBRE 2021</th> <th style="text-align: right;">% AVANCE GENERAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Implementación de la plataforma de aprendizaje</td> <td style="text-align: right;">(100%)</td> </tr> <tr> <td>2. Desarrollo de la plataforma documental</td> <td style="text-align: right;">(100%)</td> </tr> <tr> <td>3. Capacitaciones virtuales para el uso de la plataforma e-Learning</td> <td style="text-align: right;">(100%)</td> </tr> <tr> <td>4. Capacitaciones virtuales para el uso de la plataforma documental</td> <td style="text-align: right;">(100%)</td> </tr> <tr> <td>5. Soporte para el uso de la plataforma e-Learning</td> <td style="text-align: right;">(70%)</td> </tr> <tr> <td>6. Soporte para el uso de la plataforma documental</td> <td style="text-align: right;">(70%)</td> </tr> <tr> <td>7. Soporte a los usuarios administradores de la plataforma e-Learning</td> <td style="text-align: right;">(40%)</td> </tr> <tr> <td>8. Soporte a los usuarios administradores de la plataforma documental</td> <td style="text-align: right;">(40%)</td> </tr> </tbody> </table>		ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PROYECTO PARA EL SEMESTRE: MAYO 2021 – SEPTIEMBRE 2021	% AVANCE GENERAL	1. Implementación de la plataforma de aprendizaje	(100%)	2. Desarrollo de la plataforma documental	(100%)	3. Capacitaciones virtuales para el uso de la plataforma e-Learning	(100%)	4. Capacitaciones virtuales para el uso de la plataforma documental	(100%)	5. Soporte para el uso de la plataforma e-Learning	(70%)	6. Soporte para el uso de la plataforma documental	(70%)	7. Soporte a los usuarios administradores de la plataforma e-Learning	(40%)	8. Soporte a los usuarios administradores de la plataforma documental	(40%)
ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PROYECTO PARA EL SEMESTRE: MAYO 2021 – SEPTIEMBRE 2021	% AVANCE GENERAL																		
1. Implementación de la plataforma de aprendizaje	(100%)																		
2. Desarrollo de la plataforma documental	(100%)																		
3. Capacitaciones virtuales para el uso de la plataforma e-Learning	(100%)																		
4. Capacitaciones virtuales para el uso de la plataforma documental	(100%)																		
5. Soporte para el uso de la plataforma e-Learning	(70%)																		
6. Soporte para el uso de la plataforma documental	(70%)																		
7. Soporte a los usuarios administradores de la plataforma e-Learning	(40%)																		
8. Soporte a los usuarios administradores de la plataforma documental	(40%)																		
<p>TIEMPO EMPLEADO EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se han empleado 144 horas. 																			
<p>RESULTADOS ALCANZADOS CON LOS BENEFICIARIOS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Plataforma e-Learning - Plataforma documental. 																			
<p>RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Conocimiento sobre Moodle - Desarrollo de una página web utilizando WordPress. - Despliegue de una página web 																			
<p>LIMITACIONES O DIFICULTADES ENCONTRADAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Falta de coordinación por parte de los diferentes participantes de los proyectos para Barrios de Quito 																			
<p>APORTE DEL GAD MPM EN EL SEMESTRE:</p> <p>USD \$ 112,00</p>	<p>APORTE DE LA UCE EN EL SEMESTRE:</p> <p>USD \$ 177.00</p>																		

<p>ELABORADO POR: DOCENTE RESPONSABLE DEL PROYECTO</p> <p>Ing. Santiago Morales</p> <p>FIRMA:.....</p>	<p>COORDINADOR DE VINCULACIÓN DE FACULTAD</p> <p>..... Ing. Flavio Arroyo.....</p> <p>FIRMA:.....</p>
---	--