POA/ PAP PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA PLANIFICACIÓN 2024

INSTITUCIÓN:	**UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR**
DIRECCIÓN:	**DIRECCIÓN DE EDITORIAL UNIVERSITARIA**
CONTACTO OFICIAL:	**Edison Benavides**
FECHA DE INICIO DEL PLAN:	**1/1/2024**
FECHA DE FINALIZACIÓN DEL PLAN:	**31/12/2024**
PERIODICIDAD DE SEGUIMIENTO	**TRIMESTRAL**

Objetivo Plan Nacional de Desarrollo	Eje Estratégico Institucional	ACTIVIDADES / PROYECTOS	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCION DEL INDICADOR	LÍNEA BASE (Periodo fiscal 2023)	META CUANTIFICABLE (Número / Cantidad / Tasa)	MEDIO DE VERIFICACIÓN (Resultado Final)	FECHA DE INICIO (dd/mm/ aaaa)	FECHA DE FINALIZACIÓN (dd/mm/ aaaa)	Cronograma de Ejecución (avance anual) - 2024												RESPONSABLE (Cargo Nombre)	PRESUPUESTO	EVALUACIÓN PAP 2024- TERCER TRIMESTRE (JULIO A SEPTIEMBRE)					
										MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12			ACTIVIDAD EJECUTADA	META ALCANZADA	LINK DE LA EVIDENCIA	PRESUPUESTO UTILIZADO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO (%)	OBSERVACIONES O ACLARACIONES DE LA ACTIVIDAD QUE REPORTA
E2.07. POTENCIAR LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA Y PROMOVER UNA EDUCACIÓN INNOVADORA, INCLUSIVA Y DE CALIDAD EN TODOS LOS NIVELES.	E2: INVESTIGACIÓN-PROCESO AGREGADOR DE VALOR	Elaborar un catálogo de colecciones de acuerdo a áreas del conocimiento	Número de publicaciones	1 catálogo que incluye colecciones de las publicaciones académicas de la universidad	1,0	0,0	Catálogo	1/1/2024	31/12/2024	0	0	0	0	0	0	0	0					Msc. Gustavo Pazmiño	0,00	Catálogo de colecciones 2° trimestre 2023	0%		0,00	0%	Sin director hasta el 02 de agosto del 2024
E2.07. POTENCIAR LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA Y PROMOVER UNA EDUCACIÓN INNOVADORA, INCLUSIVA Y DE CALIDAD EN TODOS LOS NIVELES.	E2: INVESTIGACIÓN-PROCESO AGREGADOR DE VALOR	Diagramar la producción científica y cultural indexada	Número de publicaciones	5 publicaciones indexadas diagramadas	4,0	1,0	Informe de publicaciones indexadas diagramadas	1/1/2024	31/12/2024	10	15	15	10	20	20	3	3	4				Ing. Marcelo Acuña	0,00	Informe de la impresión y publicación indexadas diagramadas	100%	Resumen PAP - MAC PDF signed.pdf	0,00	100%	Sin director hasta el 02 de agosto del 2024
E2.07. POTENCIAR LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA Y PROMOVER UNA EDUCACIÓN INNOVADORA, INCLUSIVA Y DE CALIDAD EN TODOS LOS NIVELES.	E2: INVESTIGACIÓN-PROCESO AGREGADOR DE VALOR	Diseñar, diagramar o imprimir la producción científica y cultural no indexada de la UCE	Número de publicaciones	12 publicaciones de producción no indexada	12,0	6,0	Informe de de publicaciones no indexadas	1/1/2024	31/12/2024	10	12	12	11	10	11	10	9	8				Ing. Christian Echeverría	0,00	Informe de la impresión y publicación no indexada de la UCE	83%	Informe PAP tercer trimestre 2024 completo -signed -signed.pdf	0,00	93%	Sin director hasta el 02 de agosto del 2024
E2.07. POTENCIAR LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA Y PROMOVER UNA EDUCACIÓN INNOVADORA, INCLUSIVA Y DE CALIDAD EN TODOS LOS NIVELES.	E2: INVESTIGACIÓN-PROCESO AGREGADOR DE VALOR	Imprimir la papelería de los procesos de administración, gestión y promoción de la UCE	Número de órdenes de producción	60 órdenes de producción	50,0	13,0	Informe de papelería de los procesos de administración, gestión y promoción de la UCE	1/1/2024	31/12/2024	9	10	11	0	0	0	10	12	14				Trlgo. Geovanny Quintana	0,00	Informe de la impresión de papelería de los procesos de administración, gestión y promoción de la UCE (2° trimestre)	66%	Informe Julio-Sep 2024 papelería .pdf	0,00	66%	Sin director hasta el 02 de agosto del 2024
E2.07. POTENCIAR LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA Y PROMOVER UNA EDUCACIÓN INNOVADORA, INCLUSIVA Y DE CALIDAD EN TODOS LOS NIVELES.	E2: INVESTIGACIÓN-PROCESO AGREGADOR DE VALOR	Registrar los identificadores de las publicaciones no indexadas	Número de identificadores	12 identificadores	10,00	2,00	Informe de los identificadores ISBN	1/1/2024	31/12/2024	20	25	26	3	3	3	5	3	2				Trlgo. Geovanny Quintana	0,00	Informe de identificadores de las publicaciones	90%	Informe Julio-Sep 2024 ISBN impre_ digital.pdf	0,00	90%	Sin director hasta el 02 de agosto del 2024
E2.07. POTENCIAR LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA Y PROMOVER UNA EDUCACIÓN INNOVADORA, INCLUSIVA Y DE CALIDAD EN TODOS LOS NIVELES.	E2: INVESTIGACIÓN-PROCESO AGREGADOR DE VALOR	Empastar documentación y encuadernar	Número de órdenes de producción	12 órdenes de producción	12,00	0,00	Informe de empastados y encuadernación	1/1/2024	31/12/2024	10	20	20	10	12	13	0	0	0				Ing. Jacqueline Castillo	0,00	Informe de elaboración de empastados y encuadernación	85%		0,00	85%	Sin director hasta el 02 de agosto del 2024
E2.07. POTENCIAR LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA Y PROMOVER UNA EDUCACIÓN INNOVADORA, INCLUSIVA Y DE CALIDAD EN TODOS LOS NIVELES.	E2: INVESTIGACIÓN-PROCESO AGREGADOR DE VALOR	Realizar el lanzamiento de publicaciones	Número de eventos	12 eventos	1,00	0,00	Informe de lanzamiento de libros	1/1/2024	31/12/2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0				Ing. Jenny Tayupo	0,00	Informe de lanzamiento de libros	0%		0,00	0%	Sin director hasta el 02 de agosto del 2024
E2.07. POTENCIAR LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA Y PROMOVER UNA EDUCACIÓN INNOVADORA, INCLUSIVA Y DE CALIDAD EN TODOS LOS NIVELES.	E2: INVESTIGACIÓN-PROCESO AGREGADOR DE VALOR	Realizar el mantenimiento de la maquinaria	Número de máquinas en funcionamiento adecuado	Elaboración de 1 estudio de mercado para adquisición de mantenimiento de las máquinas	0,00	0,00	Informe de procesos de adquisición	1/7/2024	31/12/2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0				Ing. Jacqueline Castillo	53910,00	Informe de elaboración de estudios de mercado para el mantenimiento de las máquinas	0%	Vinculacion PAP - designación Directo	0,00	0%	La editorial por 5 meses estuvo sin director y la persona referente en los procesos de compras ceso sus funciones en el mes de marzo, además el presupuesto priorizado aprobado de $ 54060.00 según Oficio UCE-VIDI-2024-1504-O, emitido el 17-05-2024 no pudo ser contestado porque el director por esa fecha renuncio. A mediados del mes de agosto se designa director sin tener conocimiento de la priorización del presupuesto y sin contar con la certificación del mismo. Resolver estos procesos sin funcionarios calificados y con el tiempo en contra no permitió ejecutar presupuesto.
E2.07. POTENCIAR LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA Y PROMOVER UNA EDUCACIÓN INNOVADORA, INCLUSIVA Y DE CALIDAD EN TODOS LOS NIVELES.	E2: INVESTIGACIÓN-PROCESO AGREGADOR DE VALOR	Adquirir mobiliario y equipos de computación	Número de bienes adquiridos	Elaboración de 1 estudio de mercado para adquisición de mobiliario y equipos de computación	0,00	0,00	Informe de procesos de adquisición	1/7/2024	31/12/2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0				Ing. Jacqueline Castillo	25553,60	Informe de elaboración de estudios de mercado para adquisición de mobiliarios y equipos de computación	0%	Vinculacion PAP - designación Directo	0,00	0%	La editorial por 5 meses estuvo sin director y la persona referente en los procesos de compras ceso sus funciones en el mes de marzo, además el presupuesto priorizado aprobado de $ 54060.00 según Oficio UCE-VIDI-2024-1504-O, emitido el 17-05-2024 no pudo ser contestado porque el director por esa fecha renuncio. A mediados del mes de agosto se designa director sin tener conocimiento de la priorización del presupuesto y sin contar con la certificación del mismo. Resolver estos procesos sin funcionarios calificados y con el tiempo en contra no permitió ejecutar presupuesto.
EJE 04. FORTALECER LAS CAPACIDADES DEL ESTADO CON ÉNFASIS EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y EFICIENCIA EN LOS PROCESOS DE REGULACIÓN Y CONTROL, CON INDEPENDENCIA Y AUTONOMÍA.	E4: GESTIÓN-PROCESO DE LOGISTICA/APOYO	Adquirir materiales de impresión, fotografía, reproducción y publicaciones	Número de trabajos realizados	Elaboración de 1 estudio de mercado para la adquisición de materiales de impresión, fotografía, reproducción y publicaciones	14,00	0,00	Informe de procesos de adquisición	1/7/2024	31/12/2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0				Ing. Jacqueline Castillo	53190,40	Informe de elaboración de estudios de mercado para adquisición de materiales de impresión, fotografía, reproducción y publicaciones	0%	Vinculacion PAP - designación Directo	0,00	0%	La editorial por 5 meses estuvo sin director y la persona referente en los procesos de compras ceso sus funciones en el mes de marzo, además el presupuesto priorizado aprobado de $ 54060.00 según Oficio UCE-VIDI-2024-1504-O, emitido el 17-05-2024 no pudo ser contestado porque el director por esa fecha renuncio. A mediados del mes de agosto se designa director sin tener conocimiento de la priorización del presupuesto y sin contar con la certificación del mismo. Resolver estos procesos sin funcionarios calificados y con el tiempo en contra no permitió ejecutar presupuesto.
																							132654,00				0,00	

Elaboración:
10/10/2024

FIRMA:

Edison Benavides
Director Editorial Universitaria